

**DEVIZ GENERAL  
ACTUALIZAT**

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : Modernizarea infrastructurii inclusiv rețele edilitare str Garii si Molnar Jozsias, municipiul Tg Secuiesc, jud Covasna

2016

lei

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli  | Valoare ( inclusiv T.V.A. )      |                      |                  |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------|
|  |  | TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A. ) | din care             |                  |
|  |  |                                  | executat si decontat | rest de executat |
|  |  | LEI                              | LEI                  | LEI              |
| 1  | 2  | 3=4+5                            | 4                    | 5                |
| <b>Capitolul 1</b>   |  |                                  |                      |                  |
| <b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>             |  |                                  |                      |                  |
| 1.1  | Obținerea terenului.   | 0                                | 0                    | 0                |
| 1.2  | Amenajarea terenului.  | 0                                | 0                    | 0                |
| 1.3  | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                             | 0                                | 0                    | 0                |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Capitolul 2</b>   |  |                                  |                      |                  |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b> |  |                                  |                      |                  |
| 2.1  | Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție | 785,078                          | 135,502              | 649,576          |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>   | <b>785,078</b>                   | <b>135,502</b>       | <b>649,576</b>   |
| <b>Capitolul 3</b>   |  |                                  |                      |                  |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>               |  |                                  |                      |                  |
| 3.1  | Studii de teren  | 25,420                           | 25,420               |                  |
| 3.2  | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 2,257                            | 2,257                |                  |
| 3.3  | <b>Proiectare și Inginerie</b>   | 160,411                          | 160,411              |                  |
| 3.3.1  | Studiu de fezabilitate   | 41,563                           | 41,563               |                  |
| 3.3.2  | Proiect tehnic   | 67,582                           | 67,582               |                  |
| 3.3.3  | Detalii de execuție  | 26,469                           | 26,469               |                  |
| 3.3.4  | Verificarea tehnică a proiectării  | 947                              | 947                  |                  |
| 3.3.5  | Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)  | 23,850                           | 23,850               |                  |
| 3.4  | Organizarea procedurilor de achiziție  | 0                                | 0                    |                  |
| 3.5  | Consultanță  | 0                                | 0                    |                  |
| 3.6  | Asistență tehnică  | 52,185                           | 10,162               | 42,023           |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>   | <b>240,273</b>                   | <b>198,250</b>       | <b>42,023</b>    |
| <b>Capitolul 4</b>   |  |                                  |                      |                  |
| <b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                            |  |                                  |                      |                  |
| 4.1  | Construcții și Instalații  | 4,206,258                        | 1,160,374            | 3,045,884        |
| 4.2  | Montaj utilaje tehnologice   | 0                                | 0                    | 0                |
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj                                      | 0                                | 0                    | 0                |
| 4.4  | Utilaje fără montaj și echipamente de transport  | 0                                | 0                    | 0                |

|  |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 4.5  | Dotări                                    | 0                | 0                | 0                |
| 4.6  | Active necorporale                        | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                    | <b>4,206,258</b> | <b>1,160,374</b> | <b>3,045,884</b> |
| <b>Capitolul 5</b>   |   |                  |                  |                  |
| <b>Alte cheltuieli</b>   |   |                  |                  |                  |
| 5.1  | Organizare de șantier :                   | 15,589           | 2,134            | 13,455           |
| 5.1.1  | Lucrări de construcții                    | 13,989           | 2,134            | 11,855           |
| 5.1.2  | Cheltuieli conexe organizării de șantier  | 1,600            | 0                | 1,600            |
| 5.2  | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 18,000           | 0                | 18,000           |
| 5.3  | Cheltuieli diverse și neprevăzute         | 538,161          |                  | 538,161          |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                    | <b>571,750</b>   | <b>2,134</b>     | <b>569,616</b>   |
| <b>Capitolul 6</b>   |   |                  |                  |                  |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b> |   |                  |                  |                  |
| 6.1  | Pregătirea personalului de exploatare.    | 0                | 0                | 0                |
| 6.2  | Probe tehnologice și teste                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>5,803,359</b> | <b>1,496,260</b> | <b>4,307,099</b> |
|  | <b>Din care C + M</b>                     | <b>5,005,325</b> | <b>1,298,010</b> | <b>3,707,315</b> |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Molnár Lajos Zoltán

SECRETAR  
Zátyi Andrei