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HO T Ă R Â R E A   NR. 262 /2023 

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării 
proiectului cu titlul „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația 

timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

 
          Consiliul Local al Municipiului Târgu  Secuiesc, judeţul Covasna,  

 Examinând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului  privind aprobarea noii 
durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul 
„Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – 
grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 

         Având în vedere prevederile art.3 lit.j, art.17 ale O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului 
general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, 
        Luând în considerare Instrucțiunile AM POR nr.207/31.10.2023 -Acțiuni AM/OI de pregătire în 
vederea închiderii POR 2014-2020, cu privire la proiectele etapizate și proiectele 
nefinalizate/nefuncționale și corespondența cu AM/OI POR/AM PR; 
        Observând art.8 din Ordinul nr.4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 ”Model 
orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea 
fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, și ale prevederilor Ghidului 
Solicitantului –  POR 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  
Prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar; 
         Având în vedere prevederile H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice și ale O.U.G nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b. coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d., art.139 alin.(3) 
lit.d, art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1.- Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Construirea și echiparea 

unei infrastructuri educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program 
prelungit în municipiul Târgu Secuiesc”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării 
integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării 
funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de 
finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 . 

Art.2.- Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor 
cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării 
integrale a acestuia. 

 
 
 
 
 



 

 

           Art.3. -Cu data prezentei,  prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.232/2023 privind 
asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023 în scopul 
realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării 
funcționalității proiectului „Construirea și echiparea unei infrastructuri educaționale pentru educația 
timpurie antepreșcolară – grădiniță cu program prelungit în municipiul Târgu Secuiesc” - Cod Smis 
121263, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc , prin aparatul său de specialitate. 

 
 
 

Târgu Secuiesc, la 19 decembrie  2023 
 

  
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ  
          Szász Szabolcs-Csaba                                                    SECRETAR GENERAL,                                                                                                                     
                                    Tóth Csilla- Enikő  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


